



Podczas ostatniej sesji Rady Miasta, 25 kwietnia 2018 r., prezydent Bolesławca Piotr Roman przedstawił informację wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która dotyczy zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec w województwie dolnośląskim”. W informacji zawarte jest zapewnienie, że zadanie realizowane jest zgodnie z założonymi terminami. W dniu 27 grudnia 2017 r. nastąpiło ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Przewidywana data podpisania umowy z wykonawcą prac projektowych zaplanowana jest na drugi kwartał 2018 r., przewidywana data uzyskania decyzji ZRID – IV kwartał 2019 r. Na pierwszy kwartał 2020 r. określano przewidywaną datę ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz datę podpisania umowy na roboty budowlane. Przewidywalne terminy realizacji robót określono na II kwartał 2020 r. – IV kwartał 2021 r.

2018/04/most_zgorzelec.mp3

MrT_nB8HQnc

Szacowany koszt zadania wynosi 42 885 201 zł. W ramach inwestycji, w miejscu jednojezdniowej drogi z mostem przez rzekę Bóbr, powstanie odcinek drogi dwujezdniowej z dwoma równoległymi (każdy pod jedną jezdnią drogi) mostami przez rzekę Bóbr. Ponadto przebudowane zostaną dwa skrzyżowania poprzez wybudowanie nowego ronda i przebudowę istniejącego ronda, dobudowany zostanie chodnik po północnej stronie drogi krajowej nr 94, przeniesione zostaną zatoki autobusowe poza strefę głównych potoków ruchów (utworzenie miniwęzła autobusowego w rejonie ul. Widok), wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogi, usunięte zostaną kolizje z siecią telekomunikacyjną, elektroenergetyczną, wodociągową i gazową.

Ponadto wrocławski oddział GDDKiA informuje m.in., że w latach 2005-11 prowadzono wstępne prace przygotowawcze oraz nabyto nieruchomości niezbędne do rozpoczęcia dalszych prac. Obecnie wykonywana jest dokumentacja

Most przez rzekę Bóbr – znane są terminy przebudowy istniejącego i budowy nowego mostu

Utworzono: czwartek, 26 kwiecień 2018 14:34

techniczna, na podstawie której zostaną uzyskane wymagane decyzje i pozwolenia, aby w latach 2019-2020 przestąpić do rozpoczęcia realizacji robót budowlanych.

info/2018/04/most_na_bobrze